

## II. Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadního znění ujednání článku IV. Cena, a nahrazují jej tímto ujednáním:

**Cena díla dle smlouvy:** 150 239,00Kč včetně DPH  
**Cena díla dle dodatku:** 211 174,01Kč včetně DPH

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Blíževedlích dne 15. 4. 2016


V Liberci dne 15. 4. 2016

Objednatel: Obec Blíževedly

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Podpis:   
Jméno: Romana Dvorakova  
Funkce: starostka obce

Podpis:   
Jméno: Roman Kozák  
Funkce: VPJ Česká Lípa

Podpis:   
Jméno: Ing. Jan Hauser  
Funkce: VPJ Liberec